

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000022T000000349056-教育信息化平台建设—四川省教育信息化与大数据中心（四川省电化教育馆）						
主管部门		四川省教育厅部门			实施单位 (盖章)	四川省教育信息化与大数据中心（四川省电化教育馆）		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成智慧教育大脑项目设备验收及安装，保障四川省学校资产管理信息系统升级运维服务项目、四川省中小学教师信息技术应用能力提升工程 2.0 培训管理系统顺利验收。			年度目标完成情况 智慧教育运行指挥中心以及数字教研中心信息化建设项目采购设备已完成初步验收工作，四川省学校资产管理信息系统升级运维服务项目、四川省中小学教师信息技术应用能力提升工程 2.0 培训管理系统已顺利完成验收且支付尾款工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 2024 年单位积极对接项目合作方和监理，完成了四川省学校资产管理信息系统升级运维服务，实现了幼儿园、中小学教育装备和实验室管理功能的升级。2. 完成了四川省中小学教师信息技术应用能力提升工程 2.0 培训管理系统的验收及尾款支付工作。3. 成立智慧教育运行指挥中心以及数字教研中心信息化建设项目采购设备验收小组，通过实地盘点的方式完成设备初步验收工作且形成台账及初步验收报告。						
	预算执行情况（10 分）	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分
	总额	384.52	384.52	195.68	50.89%	10	5.09	主要原因为：该项目中涉及的智慧教育运行指挥中心以及数字教研中心信息化建设项目需在办公大楼一期改造工程完工后进行设备的安装和调试工作。因 2024 年办公大楼一期改造工程未能按期完成，导致我单位智慧教育运行指挥中心以及数字教研中心信息化建设项目未能按计划完成设备安装、调试、验收及支付尾款工作。
	其中：财政资金	384.52	384.52	195.68	50.89%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目按期完成率	≥	99	%	66.67	20	13.47	该项目中涉及3个子项目，其中智慧教育运行指挥中心以及数字教研中心信息化建设项目只完成了设备初步验收工作，还需进行安装及测试，因此该子项目未能按计划完成。
	效益指标	可持续发展指标	设备使用年限	≥	6	年	0	20	0	智慧教育运行指挥中心以及数字教研中心信息化建设项目采购的设备未进行安装及测试，因此使用年限暂时未能计算。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	采购款项	≤	384.52	万元	384.52	20	20	
	合计								100	68.56
评价结论	该项目自评得分 68.56 分，涉及 3 个项目，均为 2022 年结转的合同尾款。四川省学校资产管理信息系统升级运维服务项目、四川省中小学教师信息技术应用能力提升工程 2.0 培训管理系统的顺利验收保障了系统的正常运行。									
存在问题	该项目中涉及的智慧教育运行指挥中心以及数字教研中心信息化建设项目未能按照预期完成设备的安装、测试及尾款支付工作。									
改进措施	2025 年单位将积极推进智慧教育运行指挥中心以及数字教研中心信息化建设项目采购设备的安装调试等后续工作，在保障单位利益的前提下，按照合同约定支付尾款。									