

表十一

2025年四川省省级预算内基本建设
支出预算（草案）表

单位：万元，%

预算科目（项目）	2024年 执行数	2025年 预算数	为上年 执行数的%
一、省本级支出	398941	392690	98.4%
（一）一般公共服务支出	96660	179963	186.2%
其中：四川省数字政府项目		25000	
省级部门（单位）办公业务用房维修改造	13074	15000	114.7%
四川省水利厅水利信息化建设	1500	1500	100.0%
四川省教育大数据平台	1260	633	50.2%
四川“智慧监狱”配套项目（第一期）	2226	704	31.6%
应急资金		27000	
重大战略任务财力保障基金	59745	65000	108.8%
（二）公共安全支出	32393	23954	73.9%
其中：四川省高级人民法院天府中央法务区审判法庭	11050	8216	74.4%
四川省公安厅216工程（成都）业务技术用房	8900	8600	96.6%
四川省公安厅216工程（阿坝）业务技术用房		800	
四川省公安厅高速公路公安局一分局及驻地大队业务技术用房建设项目		1092	
（三）教育支出	36673	17789	48.5%
其中：四川长征干部学院总部建设暨省委党校校园改造提升	29000	17509	60.4%
四川体育职业学院太平寺校区教学综合楼建设项目		280	
（四）科学技术支出	40680	40594	99.8%
其中：中国地震科学实验场项目	3000	2500	83.3%
红外太赫兹自由电子激光装置	1000	1229	122.9%
准环对称仿星器	3000	500	16.7%
四川省药品医疗器械检验检测能力提升建设	18213	25665	140.9%

预算科目（项目）	2024年 执行数	2025年 预算数	为上年 执行数的%
2.5米太阳望远镜（地方配套）	1000	700	70.0%
大型超高能伽马源立体跟踪装置		3000	
（五）社会保障和就业支出	850		
（六）卫生健康支出	21000	60000	285.7%
其中：四川省医学科学院·四川省人民医院综合科研大楼项目	6500	20000	307.7%
四川大学华西第二医院天府医院（四川省儿童医院）二期	10000	9000	90.0%
四川省老年医院建设项目（四川省第五人民医院金牛院区）一期		10000	
成都中医药大学附属医院公共卫生防控专属区域及肿瘤放疗中心建设项目	1500	2000	133.3%
四川大学国家医学攻关产教融合创新平台		15000	
四川省第四人民医院业务用房综合改造项目		2400	
四川省妇女儿童中心建设项目		1600	
（七）农林水支出	33091	27289	82.5%
其中：亭子口灌区一期	2000	15289	764.5%
向家坝灌区一期第二步工程	10000	10000	100.0%
四川省林业科学研究院科研业务用房建设项目		2000	
（八）交通运输支出	103001	23567	22.9%
其中：成都双流国际机场提质改造工程	4000	2000	50.0%
岷江东风岩航电枢纽工程	21848	20000	91.5%
成都至格尔木铁路四川段预可研报告编制		250	
泸州至遵义高铁四川段预可研报告编制		100	
成贵高铁提速改造方案研究		126.5	
西成高铁提速改造方案研究		90.5	
（九）自然资源海洋气象等支出	4909	2300	46.9%
其中：四川省气象监测“防风险、补短板”基础设施建设项目	1000	1000	100.0%
（十）灾害防治及应急管理支出	19562	11393	58.2%
其中：四川省应急救援中心基地	4938	1392.6	28.2%

预算科目（项目）	2024年 执行数	2025年 预算数	为上年 执行数的%
煤矿安全改造	5000	5000	100.0%
西南危险废物环境风险防控技术中心建设项目		5000	
（十一）其他支出	10121	5841	57.7%
其中：投资咨询评估	4320	452.4	10.5%
投资项目事中事后评估评价	920	1260	137.0%
重点课题研究	1200	1000	83.3%
经济运行监测分析	3681	2929	79.6%
“十五五”部门行业规划编制		200	
二、对地方转移支付	200408	257310	128.4%
其中：省级新区高质量发展		20000	
四川省民族地区卫生发展十年行动计划（2021-2030年）	5000	5000	100.0%
以工代赈	8000	12000	150.0%
青峪口水库	8000	1470	18.4%
三坝水库	5600	3276	58.5%
米市水库		5000	
会理市横山水库	1500	2000	133.3%
公共实训基地建设项目		6260	
四川省光伏独立供电增容扩建工程	7560	6380	84.4%
川渝（广安）教育协同发展试验基地建设		20000	
“6·1”芦山地震灾后恢复重建宝兴县县城功能疏解筹资责任	10000	5795	58.0%
民航发展专项资金支持项目（含低空经济）	1500	13000	866.7%
红原县看守（拘留）所新建		2564	
2025年物流枢纽承载城市建设	1000	1000	100.0%
促进高新区和经开区高质量发展激励	10000	10000	100.0%
预算内基本建设支出合计	599349	650000	108.5%

预算科目（项目）	2024年 执行数	2025年 预算数	为上年 执行数的%
省本级支出合计	398941	392690	98.4%
对地方转移支付合计	200408	257310	128.4%

表十二

2025年四川省省本级重大投资项目情况表

单位：万元

项目名称	建设性质	建设年限	总投资	资金来源及构成					省预算内投资		建设内容		备注
				中央财政资金	省预算内投资	其他省级财政资金	地方财政资金	业主自筹	已安排投资	2025年投资建议	建设总规模	2025年建设内容	
一、重大基础设施			3882919	1598496	161037	375075	849001	899310	76348	47289			
岷江东风岩航电枢纽工程	新建	2023-2029	1206859	380049	75000	150000	100000	501810	21848	20000	建设Ⅲ级船闸一座，船闸尺度为220×34×4.5米，渠化航道14.7公里，装机30万千瓦。	完成施工变电站建设；完成右岸施工营地建设，右岸施工辅助企业完成80%；力争四季度开展右岸船闸、右岸13.5孔泄洪闸基础开挖工作。	四川岷江港航电开发有限公司
成都双流国际机场提质改造工程	改建	2023-2025	315241	38000	8000	8000	30000	231241	6000	2000	改造飞行区、航站区、货运区等区域相关设施，升级部分信息系统。	竣工投用。	四川省机场集团有限公司
亭子口灌区一期	新建	2022-2027	1547789	812620	50789	152366	453266	78748	35500	15289	设计灌面135.94万亩。	全面建设主体工程。	四川省亭子口灌区建设开发有限公司
向家坝灌区一期 二期工程	新建	2023-2027	813030	367827	27248	64709	265735	87511	13000	10000	设计灌面147.3万亩。	全面建设主体工程。	四川省向家坝灌区建设开发有限公司
二、重大创新平台			61257	33797	15229	0	9731	2500	8000	3729			
中国地震科学实验场项目	新建	2023-2028	43797	33797	10000				4000	2500	负责新建地震观测、地壳形变与应力观测、重力观测、跨断层观测、地球化学观测、城市与重大工程地震韧性观测等各类台站与台阵共计839个；新建西昌野外保障基地，建设四川数据汇集中心，新建甘孜、自贡、康定运维保障中心站；建设地震预测与防震减灾应用分析平台地震科学研究共性支撑系统、地震科学数据基础加工系统。	推进已签合同项目建设，招标采购相关设备、建设工程并实施建设。	中国地震局地球物理研究所（在成都建设部分负责单位为四川省地震局）
三、重大社会事业和民生工程			324463	58000	197070	12828	0	56565	44000	39000			

项目名称	建设性质	建设年限	总投资	资金来源及构成					省预算内投资		建设内容		备注
				中央财政资金	省预算内投资	其他省级财政资金	地方财政资金	业主自筹	已安排投资	2025年投资建议	建设总规模	2025年建设内容	
四川大学华西第二医院天府医院（四川省儿童医院）二期	新建	2023-2026	124268	48000	76268				26300	9000	项目总建筑面积154200平方米，其中，地上建筑面积102000平方米，地下建筑面积52200平方米，主要建设门诊急诊住院大楼、医疗辅助楼、人防中心医院、停车库等，配套建设总平道路等公用附属设施及智慧医院系统。	室内装修工程。	四川大学华西第二医院天府医院（四川省儿童医院）
四川省医学科学院·四川省人民医院综合科研大楼	新建	2023-2027	106565	10000	50000			46565	10700	20000	项目总建筑面积106589平方米，其中地上建筑面积77921平方米，地下建筑面积28668平方米。主要拆除现有业务用房，新建综合科研大楼，包括手术中心、医技中心、科研中心、停车库及设备用房等，配套建设直升机停机坪等公用附属设施。	主体结构施工。	四川省人民医院
四川省老年医院建设项目（四川省第五人民医院金牛院区）一期	新建	2024-2027	93630		70802	12828		10000	7000	10000	总建筑面积94590平方米，主要建设门诊医技住院综合楼等业务用房，配套建设院内生活用房、污水处理站、地下车库、人防工程等附属设施及智慧医院系统。	主体结构施工。	四川省第五人民医院
四、社会管理			75310		65810		5500	4000	40145	25665			
四川省药品医疗器械检验检测能力提升建设项目	新建	2022-2025	75310		65810		5500	4000	40145	25665	总建筑面积80938平方米，实施土建、设备及安装、装饰装修设计、室外总图工程及配套设施等。	完成各楼栋、污水处理站、总平、门卫室等装饰装修、安装工程实施；完成洁净室、非实验室各专业工程施工；完成项目外电、天然气工程招标、设计、施工。	省药品监督管理局
合 计			4343949	1690293	439146	387903	864232	962375	168493	115683			

2025 年四川省省本级重大投资项目情况的说明

一、岷江东风岩航电枢纽工程

（一）项目概况。

岷江东风岩航电枢纽工程（以下简称“项目”）位于乐山市五通桥区金粟镇，是岷江（乐山至宜宾段）干流航电梯级开发的第二级。项目开发任务为以航运为主，结合发电，兼顾改善供水条件，并促进地区经济发展。建设内容主要包括船闸、31 孔泄洪冲砂闸、河床式厂房、左右岸连接坝、鱼道、库区防护堤、排涝排滞泵站等设施。项目建成后，通航标准可达到内河Ⅲ级，闸室有效尺度为 220×34×4.5 米，正常蓄水位 344 米，装机容量为 30 万千瓦，多年平均发电量 13.11 亿千瓦时。根据四川省交通运输厅《四川省交通运输厅关于岷江东风岩航电枢纽工程初步设计的批复》（川交许可建〔2023〕24 号），项目初步设计概算总投资 120.69 亿元，其中工程费用 84.45 亿元。按照项目资金筹措方案，拟申请交通运输部中央补助资金 38 亿元（以交通运输部最终核定为准），省级财政安排 22.5 亿元（其中省级财政交通专项资金 15 亿元，省级预算内基本建设资金 7.5 亿元），乐山市筹措 10 亿元，其余资金由省港投集团筹措。

（二）进展情况。

截至 2024 年 12 月，自开工累计完成投资 96320 万元。工程进度方面：右岸施工营地建设完成 100%，右岸施工变电站建设完成 100%，右岸施工仓库完成 100%，右岸钢筋加工厂完成 30%，右岸筛分拌和系统完成 20%，右岸进场道路开展洞口、施工便道施工，左岸施工营地建设完成 30%。

（三）2025 年资金安排计划。

截至 2024 年 12 月，已安排省预算内基本建设投资 21848 万元，拟安

排 2025 年省预算内基本建设投资 20000 万元。

二、成都双流国际机场提质改造工程

（一）项目概况。

项目总投资 315241 万元，主要建设内容包括飞行区升级改造工程、航站楼改造工程、公务机候机楼改造工程、货运区改造工程、总图工程、供电设施改造工程、升级更新机场离港系统、建设机场信息中心和智慧能源管控系统等。项目总投资 315241 万元，资本金按照总投资的 60% 配置，其中，民航局安排民航发展基金 3.8 亿元，专项用于飞行区、安全等工程建设，其余资本金除四川省安排省预算内基本建设资金 0.8 亿元、财政资金 0.8 亿元，成都市双流区政府安排财政资金 3 亿元外，由省机场集团安排自有资金解决；资本金以外投资由省机场集团自筹解决。

（二）进展情况。

截至 2024 年 12 月底，累计完成投资 191523 万元，其中 1—12 月 149354 万元。完成飞行区跑滑系统及围界改造、FBO 改造、货运区改造、T1 航站楼改造、T1 停车场改造，完成信息弱电工程 65%、信息中心大楼 73%、T2 停车场 68%、道路工程 96%、景观绿化工程 69%。

（三）2025 年资金安排计划。

截至 2024 年 12 月，已安排省预算内基本建设投资 6000 万元，拟安排 2025 年省预算内基本建设投资 2000 万元。

三、亭子口灌区一期

（一）项目概况。

亭子口灌区一期工程由四川省亭子口灌区建设开发有限公司作为法人实施，工程建设任务为农业灌溉、城乡生活及工业供水，涉及广元市、南充市、广安市和达州市 4 市 11 县（市、区），多年平均供水量 3.96 亿立方米，设计灌溉面积 135.94 万亩（其中耕地 123.32 万亩，经果林地 12.62

万亩），新增灌溉面积 42.1 万亩，改善灌溉面积 93.84 万亩，供水人口 245 万人，工程总工期 59 个月。总投资为 1547789 万元，其中资本金 1469041 万元（中央补助 812620 万元，省级 203155 万元，4 市配套 453266 万元），业主自筹 78748 万元（银行贷款 65939 万元，利息 12809 万元）。

（二）进展情况。

截至 2024 年 12 月，各标段累计打开工作面 339 个，施工作业人员 5974 人，投入机械设备 2180 台/套。明（暗）渠开挖及支护累计完成 47.22 千米，渠身浇筑 31.43 千米；隧洞开挖及支护累计进尺 267.18 千米，衬砌 85.22 千米；渡槽桩基础施工 48.40 千米，承台及板基施工 497 个，排架及槽墩施工 7.76 千米，槽身施工 3.41 千米；新建及改建施工道路 338.65 千米、架设输电线路 410.48 千米。隧洞主洞贯通 101 座，支洞贯通 28 座。亭子口灌区一期工程 2024 年 1—12 月完成投资 32.00 亿元，项目累计完成投资 86.00 亿元。

（三）2025 年资金安排计划。

截至 2024 年 12 月，已安排省预算内基本建设投资 35500 万元，拟安排 2025 年省预算内基本建设投资 15289 万元。

四、向家坝灌区一期第二步工程

（一）项目概况。

向家坝灌区一期第二步工程由四川省向家坝灌区建设开发有限责任公司作为法人实施，一期第二步工程实现灌溉面积 147.3 万亩，其中宜宾市 105.37 万亩、自贡市 13.08 万亩、泸州市 28.86 万亩；可补充解决隆昌县城和灌区内 43 个乡镇及 60.73 万农村人口的用水。一期第二步工程总干渠邱场分干渠分水洞后设计流量 68 立方米每秒，总干渠本段长 17.88 公里，干渠长 43.81 公里，分干渠长 14.74 公里，供水管线长 41.34 公里，支渠总长 193.99 公里，充水管及充水洞总长 9.18 公里。一期第二步工程施工总

工期 48 个月。一期二步工程的建设涉及四川省宜宾市翠屏区、江安县、叙州区（原宜宾县）、南溪区，自贡市富顺县、内江市隆昌市及泸州市江阳区，共 4 市 7 县（区）的供水效益，并具有一定的灌溉效益。工程总投资概算为 813030 万元。资金来源为申请中央预算内资金、省级补助资金、地方配套和项目业主自筹。

（二）进展情况。

一期二步工程划分为五个施工标段，施工与监理均已进场，完成与川南城际铁路交叉段—观音堂暗涵、与渝昆高铁交叉段邵家坝渡槽及其他 5 处埋管，目前尚未取得一期二步工程永久用地手续，正在通过临时用地打开工作面，同时积极开展永久用地报批等工作。截至 2024 年 12 月底，一期二步工程累计完成渡槽 52 米、明渠暗渠 100 米、埋管工程 22.714 千米、管桥 78 米、隧洞开挖 10.356 千米。

（三）2025 年资金安排计划。

截至 2024 年 12 月，已安排省预算内基本建设投资 13000 万元，拟安排 2025 年省预算内基本建设投资 10000 万元。

五、中国地震科学实验场

（一）项目概况。

项目业主单位为中国地震局地球物理研究所，在川建设部分负责单位为四川省地震局。项目主要在川建设高时空分辨率地震观测网、地震预测与防震减灾应用分析平台，包括 839 个野外观测台站、1 个数据汇集中心、1 个野外保障基地、4 个运维保障中心站，覆盖成都市、凉山州、阿坝州等 14 个市（州），新建面积 4278.99 平方米，支撑形成地震灾害链危险源可识别标志及地震降雨复合地质灾害链评估预警技术模型，提升我省防震减灾能力。项目在川投资 43797.3 万元，包括中央预算内投资 33797.3 万元、省预算内基本建设投资 10000 万元。

（二）进展情况。

截至 2024 年 12 月，项目已完成全部 545 个地震观测台站、200 个 GNSS 观测台站、1 个地电阻率观测子系统技术遴选工作；完成全部 9 个典型工程结构类台阵建设，完成四川数据汇集中心机房系统主体建设；完成设计、图审、造价、监理、法务等服务项目招标采购，完成地震观测网、地球化学观测网等工程项目招标采购。

（三）2025 年资金安排计划。

截至 2024 年 12 月，已安排省预算内基本建设投资 4000 万元，拟安排 2025 年省预算内基本建设投资 2500 万元。

六、四川大学华西第二医院天府医院（四川省儿童医院）二期

（一）项目概况。

四川大学华西第二医院天府医院（四川省儿童医院）二期建设项目是我省第一个国家区域医疗中心建设项目。省发展改革委于 2022 年 11 月 22 日批复项目可行性研究报告（川发改社会〔2022〕662 号）、于 2023 年 5 月 17 日批复项目初步设计方案和投资概算（川发改社会〔2023〕229 号）。项目建设地点为四川省眉山市东坡区，总建筑面积 154200 平方米，其中，地上建筑面积 102000 平方米，地下建筑面积 52200 平方米，主要建设门急诊医技住院大楼、医疗辅助楼、人防中心医院、停车库等，配套建设总平道路等公用附属设施及智慧医院系统。项目概算总投资 124268 万元，资金来源为争取中央预算内资金 48000 万元，剩余部分由省预算内基本建设投资安排。项目建设工期 36 个月。

（二）进展情况。

项目于 2023 年 8 月开工建设，截至 2024 年 12 月，已完成机电综合安装各专业主要工作内容及外立面幕墙面层（施工电梯位置除外），正在进行装修与设备安装。累计完成投资 67224 万元。

（三）2025 年资金安排计划。

截至 2024 年 12 月，已安排省预算内基本建设投资 26300 万元，拟安排 2025 年省预算内基本建设投资 9000 万元。

七、四川省医学科学院·四川省人民医院综合科研大楼

（一）项目概况。

四川省医学科学院·四川省人民医院综合科研大楼项目为中西医协同“旗舰”医院项目，省发展改革委于 2022 年 7 月 22 日批复项目可行性研究报告（川发改社会〔2022〕390 号）、于 2023 年 5 月 17 日批复项目初步设计方案和投资概算（川发改社会〔2023〕231 号）。项目建设地点为四川省成都市青羊区，总建筑面积 106589 平方米，其中，地上建筑面积 77921 平方米，地下建筑面积 28668 平方米，主要建设内容为拆除现有业务用房，新建综合科研大楼，主要包括手术中心、医技中心、科研中心、停车库及设备用房等，配套建设直升机停机坪等公用附属设施。项目概算总投资 106565 万元，资金来源为中省预算内资金 60000 万元，剩余部分医院自筹。项目建设工期 48 个月。

（二）进展情况。

项目于 2023 年 8 月开工建设，截至 12 月，已完成 A1 区负二层结构施工、A2 区负一层钢结构施工、小基坑负四层肥槽回填。累计完成投资 27937 万元。

（三）2025 年资金安排计划。

截至 2024 年 12 月，已安排省预算内基本建设投资 10700 万元，拟安排 2025 年省预算内基本建设投资 20000 万元。

八、四川省老年医院建设项目（四川省第五人民医院金牛院区）一期

（一）项目概况。

四川省老年医院建设项目（四川省第五人民医院金牛院区）一期，省

发展改革委于 2022 年 8 月 2 日批复项目可行性研究报告(代项目建议书) (川发改社会〔2022〕420 号), 于 2023 年 8 月 20 日初步设计方案和投资概算的批复(川发改社会〔2023〕414 号)。项目净用地面积 31671.01 m² (47.51 亩), 规划床位 500 张, 总建筑面积 94590 m², 主要建设门诊医技住院综合楼等业务用房, 配套建设院内生活用房、污水处理站、地下车库、人防工程等附属设施及智慧医院系统。项目概算总投资为 93630 万元, 其中, 医院自筹 10000 万元, 财政厅安排土地费 12828 万元, 剩余部分由省预算内基本建设资金安排。

(二) 进展情况。

项目于 2024 年 11 月 5 日开工, 截至 12 月, 已完成办公区及生活区临设搭建工作, 办理完成临水、临电接通手续, 完成降水井、支护桩施工, 正在进行土方开挖。累计完成投资 19904.48 万元。

(三) 2025 年资金安排计划。

截至 2024 年 12 月, 已安排省预算内基本建设投资 7000 万元, 拟安排 2025 年省预算内基本建设投资 10000 万元。

九、四川省药品医疗器械检验检测能力提升建设项目

(一) 项目概况。

项目立项批复规划总建筑面积 80938 平方米, 估算总投资 76971 万元; 初步设计方案和投资概算批复(川发改投资〔2022〕244 号)核定总建筑面积 80938 平方米、概算总投资 75310 万元。项目实施土建、设备及安装、装饰装修、室外总图工程及配电设施等。建设资金来自省预算内基本建设投资 65810 万元、温江区人民政府补贴 5500 万元和省药品检验研究院自筹资金 4000 万元。

(二) 进展情况。

截至 2024 年 12 月, 完成各楼栋主体结构工程并通过验收, 总承包工

程：1、2、3、4号楼建筑装饰装修工程分别完成76%、80%、96%、86%；安装工程分别完成60%、72%、98%、63%；地下室建筑装饰装修工程完成90%，安装工程完成80%；污水处理站建筑装饰装修工程完成80%；洁净实验室标段1、2、4号楼各专业工程分别完成53%、58%、58%；非洁净实验室标段1、2、3、4号楼和地下室各专业工程分别完成58%、58%、40%、56%和70%，三米法设备安装有序推进。

（三）2025年资金安排计划。

截至2024年12月，已安排省预算内基本建设投资40145万元，拟安排2025年省预算内基本建设投资25665万元。